RELATORIO DOS PROCESSOS

AGUAS DE FORTALEZA AS, CNPJ N°
21.635.363/0001-73

HL

O presente relatorio é referente ao status de todos os processos da Aguas

de Fortaleza SA com assessoria da HL Solugbes Ambientais.

USINA DE DESSALINIZACAO

MUDANCA DE TITULARIDADE DE PROCESSO DE LP - SEMACE

ESCOPO STATUS PENDENCIA RESPONSABILIDADE | TECNICO/SETOR PRAZO
Declaracéo OK CAGECE -
CNPJ OK Maquise Samea -
Contrato OK Maquise Samea -
Social
Comprovante OK Maquise Samea -
Endereco
HL Solugdes -
Publicac&o OK Ambigntais Talita -
Requerimento OK HL Solu¢des Ambientais Talita -
Protocolar
Protocolo PENDENTE documen_tos no CAGECE -
pProcesso processo existente de
LP
USINA DE DESSALINIZACAO
LICENCIAMENTO IPHAN
ESCOPO STATUS PENDENCIA RESPONSABILIDADE | TECNICO/SETOR PRAZO
Oficio Mudancal pENDENTE Assinatura Marquise Samea -
Titularidade
Endosso OK Maquise Samea -
Financeiro
TCE OK Maquise Samea -

Empresa o

o
Certificada

Certificado




HL

USINA DE DESSALINIZACAO

LINHA DE TRANSMISSAO - LP

ESCOPO STATUS PENDENCIA |RESPONSABILIDADE [ TECNICO/SETOR PRAZO
Requerimento | PENDENTE | Iniciar processo HL Talita -
Publicacdo PENDENTE | Iniciar processo HL Talita -
Ficha de PENDENTE | Iniciar processo HL Talita -
Caracterizagao
Planta de
Situacdo com | PENDENTE [ Iniciar processo HL Verificar se cliente -
areas possuli
Planta PENDENTE | Iniciar processo HL Verificar se cliente )
Georreferenciada P possui
USINA DE DESSALINIZAC}AO
MUDANCA TITULARIDADE DOCUMENTOS
ESCOPO STATUS PENDENCIA |RESPONSABILIDADE [ TECNICO/SETOR PRAZO
Anuéncia IBAMA | PENDENTE | Iniciar processo HL Talita 30/09/2021
Anuéncia PENDENTE | Iniciar processo HL Talita 30/09/2021
SEUMA
Anuéncia SPU | PENDENTE | Iniciar processo HL Talita -

Empresa

—
Certificada

@

Certificado




S

HL

USINA DE DESSALINIZACAO

EIA/RIMA
ESCOPO STATUS PENDENCIA | RESPONSABILIDADE PRAZO
Identificagéo do .
Empreendimento e do | Elaboracao - HL 02/10/2021
Empreendedor
Documentagéo
Complementar e Estudo Elaboracgéo - HL/IEPRO 14/12/2021
Bésico
Caracterizacdo do Elaborac&o _ HL 15/11/2021
empreendimento
Caracterizagéo da area do | Ejaporacéo - HL/IEPRO 15/10/2021
empreendimento
Gerenciamento Ambiental | Elaboragéo - HL 15/11/2021
Area de Influéncia do Elaboraco - HL 02/10/2021
empreendimento
Planos e projetos co- Elaboracéo R HL 01/11/2021
localizados
Diagnostico Ambiental da Elaboragao - 15/11/2021
Area de Influéncia HL/IEPRO
Meio Fisico Elaboracéo ) IEPRO 15/11/2021
Ambiente terrestre Elaboracéo - HL 30/10/2021
Ambiente Marinho Elaboracéo - IEPRO 30/11/2021
Meio Socioecondmico Elaboracéo - HL/IEPRO 30/11/2021
Diagnostico Arqueoldgico e Elaborag&o - HL 15/10/2021
Paleontol6gico
Legislacdo Ambiental Elaborag&o - HL 30/09/2021
Pertinente
Identificacdo e analise dos | Ejaboragéo - HL/IEPRO 30/10/2021
Impactos Ambientais
Proposicdo das medidas | Ejaporacéo - HL/IEPRO 30/11/2021
mitigadoras
Programas de Controle e
Monitoramento dos Elaboragéo - HL/IEPRO 06/12/2021

Impactos Ambientais

Empresa

o
Certificada




S

HL

Estudo da Andlise de risco | Elaboracéo HL/IEPRO 30/11/2021
Estudo do progndstico da | Elaporagao HL/IEPRO 12/12/2021
qualidade ambiental
Conclusoes e E|aboraga0 HL/IEPRO 12/12/2021
recomendacgfes
Anexos Elaboragao HL 12/12/2021
RIMA Elaboragéo HL/IEPRO 20/12/2021
Referéncias Bibliograficas | Elaboracéo HL/IEPRO 12/12/2021
Glossario Elaboracgéo HL/IEPRO 20/12/2021

Empresa

®Q




