

RELATÓRIO STATUS DOS PROCESSOS COMERCIAL DE PRODUTOS IRRIGADOS E CERÂMICOS CAMARÁ

O presente relatório é referente ao status de todos os processos do Loteamento Camará com assessoria da HL Soluções Ambientais.

LICENÇA PRÉVIA - SEUMA					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
LP - SEUMA	Indeferido	Matrículas Retificadas	Sr. Adelmo	Licenciamento SEUMA	Prazo para desarquivamento: 19 de julho de 2021
CONDICIONANTES RELEVANTES DA LICENÇA					
CONDICIONANTES RELEVANTES DA LICENÇA			STATUS	OBSERVAÇÕES	
Planta Baixa do Projeto Arquitetônico com quadros de áreas devidamente assinado e acompanhado do Memorial Descritivo e da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;			OK	Escopo Cliente	
PGRCC			Setor Técnico HL	Escopo HL	
Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA			Setor Técnico HL	Escopo HL	
Projeto de Rede de Drenagem, Terraplanagem e Pavimentação aprovado pela Secretaria de Infraestrutura – SEINF			OK	-	
Afixar placa indicativa do licenciamento ambiental em local visível do empreendimento			Aguardando emissão da Licença	Aguardando emissão da Licença	
Publicar o recebimento desta Licença Ambiental no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes à data da sua concessão.			Aguardando emissão da Licença	Aguardando emissão da Licença	

APROVAÇÃO DRENAGEM - SEINF					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
APROVAÇÃO DRENAGEM	Aprovado	Não possui	HL	-	-



LICENÇA INSTALAÇÃO - SEUMA					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
LI - SEUMA	Aguardando emissão LP	-	HL	-	-
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLO					
DOCUMENTO		STATUS		OBSERVAÇÕES	
Requerimento devidamente preenchido		Aguardando emissão LP		Escopo HL	
Ficha de Caracterização para a Construção Civil do projeto e da construção		Aguardando emissão LP		Escopo HL	
Declaração Viabilidade Técnica (água e esgoto) ou Projeto Hidrossanitário, aprovado pela Concessionária de Água e Esgoto		OK		-	
01 (um) jogo do Projeto de Parcelamento do Solo com assinatura do responsável técnico e proprietário		OK		Enviado pelo cliente	
Memorial Descritivo do Projeto de Parcelamento do Solo		OK		Falta assinatura.	

SUPRESSAO VEGETAL - SEUMA					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Autorização Supressão	Aguardando emissão LI	Emissão LI	HL	-	-
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLO					
DOCUMENTO		STATUS		OBSERVAÇÕES	
Requerimento devidamente preenchido		Aguardando emissão LI		Escopo HL	
Plano Manejo Flora		Aguardando emissão LI		-	
Termo de Responsabilidade Assinado		Aguardando emissão LI		-	
Planta georreferenciada: Projeto contendo a poligonal do empreendimento sobreposto à localização das árvores		PENDENTE		-	



AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO

ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Autorização SEUMA	Aguardando emissão LI	-	HL	-	-

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLO

DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES
Requerimento devidamente preenchido	Aguardando emissão LI	Escopo HL
Matrícula atualizada do imóvel	PENDENTE	Cliente providenciando documento
01 (um) jogo do Projeto do Parcelamento, atendendo as diretrizes do projeto aprovado pela Análise de Orientação Prévia (A.O.P.) com assinatura do projetista.	OK	-
Memorial Descritivo	PENDENTE	Solicitar ao cliente
1 (um) jogo do Projeto de Drenagem aprovado pela SEINF	OK	-
Viabilidade Técnica (água e esgoto) ou Projeto Hidrossanitário, aprovado pela Concessionária de Água e Esgoto	OK	-
Viabilidade Técnica da Concessionária de Energia	OK	Solicitar ao cliente
Plano de arborização, conforme Art. 17 da Lei nº 236/2017 e Manual de Arborização do Município	PENDENTE	Solicitar ao cliente
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais (Projeto de Parcelamento – Planta e Memorial Descritivo, Drenagem, Execução, Hidrossanitário, Elétrico e Plano de Arborização)	PENDENTE	Solicitar ao cliente



APROVAÇÃO DEFINITIVA PARA LOTEAMENTO					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Autorização SEUMA	Aguardando emissão da Autorização para Execução	-	HL	-	-
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLO					
DOCUMENTO			STATUS	OBSERVAÇÕES	
Requerimento devidamente preenchido			Aguardando emissão Autorização	Escopo HL	
Matrícula atualizada do imóvel			PENDENTE	Cliente providenciando documento	
01 (um) jogo do Projeto do Parcelamento, aprovado na Autorização de Execução de Infraestrutura			Aguardando emissão Autorização	-	
Memorial Descritivo aprovado na Autorização de Execução de Infraestrutura			Aguardando emissão Autorização	-	
Declaração de execução das obras conforme projeto aprovado, com assinatura do proprietário e do responsável técnico pela execução da obra			Aguardando Início das Obras	-	
Relatório Fotográfico das obras concluídas			Aguardando Finalização da obra	-	
Relatório de implantação do Plano de Arborização, conforme cronograma aprovado			Aguardando Finalização da obra	-	
Documento de cumprimento das condicionantes ambientais, se o licenciamento ambiental for emitido por outro órgão			Aguardando emissão da licença	-	
Documento de Recebimento/Aprovação da infraestrutura hidrossanitário implantada, emitido pela Concessionária de Água e Esgoto			Aguardando Finalização da obra	-	
Documento de Recebimento/Aprovação das obras de drenagem executadas, emitido pela SEINF			Aguardando Finalização da obra	-	
Documento de Recebimento/Aprovação da infraestrutura elétrica, emitido pela Concessionária de Energia.			Aguardando Finalização da obra	-	

