

ATA DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Data	16/11/2021
Horário	14:00 as 14:40
Local	Reunião Via Meet
Objetivo	Reunião sobre o licenciamento da Usina de Dessalinização de Fortaleza

2. PARTICIPANTES

Nome	Organização	E-mail
Talita Castro	HL Soluções Ambientais	talitacastro@hlsa.com.br
Samea Araujo	Marquise Infraestrutura	samea@marquise.com.br

3. PRINCIPAIS ASSUNTOS ABORDADOS

Abordar os status do acompanhamento dos processos da Águas de Fortaleza S/A nos órgãos ambientais.

4. COMPROMISSOS GERADOS

Nº	Descrição	Prazo	Responsável
1	Envio do Programa De Acompanhamento Arqueológico;	19/11/2021	Sâmea
2	Início do Levantamento Social EIA;	19/11/2021	Filipe
3	Verificar com a CAGECE reunião SPU;	19/11/2021	Sâmea
4	Verificar com a CAGECE reunião SEMACE e SEUMA;	19/11/2021	Sâmea

5	Verificar com a CAGECE reunião FUNCAP;	19/11/2021	Sâmea
6	Verificar com a CAGECE envio do processo de Anuência Ambiental na SEUMA;	19/11/2021	Sâmea
7	Incluir no relatório de acompanhamento de processos da HL as pendências de responsabilidade da Marquise.	19/11/2021	Filipe

5. APROVAÇÕES



 HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS

 MARQUISE INFRAESTUTURA