

ATA DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Data	19/11/2021
Horário	9:00 as 10:00
Local	Reunião Via Meet
Objetivo	Reunião sobre o licenciamento da Usina de Dessalinização de Fortaleza

2. PARTICIPANTES

Nome	Organização	E-mail
Talita Castro	HL Soluções Ambientais	talitacastro@hlsa.com.br
Filipe Rolim	HL Soluções Ambientais	filiperolim@hlsa.com.br
Victor David	HL Soluções Ambientais	victordavid@hlsa.com.br
Samea Araujo	Marquise Infraestrutura	samea@marquise.com.br

3. PRINCIPAIS ASSUNTOS ABORDADOS

Abordar os status do acompanhamento dos processos da Águas de Fortaleza S/A nos órgãos ambientais.

4. COMPROMISSOS GERADOS

Nº	Descrição	Prazo	Responsável
1	Envio do Programa De Acompanhamento Arqueológico;	19/11/2021	Sâmea
2	Início do Levantamento Social EIA;	26/11/2021	Filipe

3	Verificar com a CAGECE reunião SPU;	24/11/2021	Sâmea
4	Verificar com a CAGECE reunião SEMACE e SEUMA;	24/11/2021	Sâmea
5	Verificar com a CAGECE reunião FUNCAP;	24/11/2021	Sâmea
6	Verificar com a CAGECE envio do processo de Anuência Ambiental na SEUMA;	24/11/2021	Sâmea
7	Envio de proposta comercial do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e Plano de Desvio de Obra para Marquise;	26/11/2021	Talita
8	Envio do cronograma de elaboração do EIA atualizado para Marquise.	19/11/2021	Filipe

5. APROVAÇÕES

Talita Araújo De Castro

HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS

MARQUISE INFRAESTUTURA