

## ATA DE REUNIÃO

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Data</b>	29/10/2021
<b>Horário</b>	15:30 as 17:15
<b>Local</b>	Reunião Via Meet
<b>Objetivo</b>	Reunião sobre o licenciamento da Usina de Dessalinização de Fortaleza

### 2. PARTICIPANTES

Nome	Organização	E-mail
Laiz Hérica	HL Soluções Ambientais	laizherida@hlsa.com.br
Talita Castro	HL Soluções Ambientais	talitacastro@hlsa.com.br
Filipe Rolim	HL Soluções Ambientais	filiperolim@hlsa.com.br
Samea Araujo	Marquise Infraestrutura	samea@marquise.com.br

### 3. PRINCIPAIS ASSUNTOS ABORDADOS

Abordar os status do acompanhamento dos processos da Águas de Fortaleza S/A nos órgãos ambientais.

### 4. COMPROMISSOS GERADOS

Nº	Descrição	Prazo	Responsável
1	Adicionar o Instituto Povo do Mar e Verde Luz na Matriz de Stakeholders.	03/11/2021	Filipe
2	Envio do Programa De Acompanhamento Arqueológico	03/11/2021	Talita

3	Enel irá licenciar a Linha de Transmissão;	-	-
4	Verificar com a SEMACE o processo de Licença Prévia Mudança de Titularidade;	03/11/2021	Talita
5	Agendar reunião com a CAGECE para melhor entender o objeto de licenciamento dos processos;	05/11/2021	Sâmea
6	Enviar planilha para Sâmea de atribuições e prazos por capítulo do EIA;	01/11/2021	Talita
7	Agendar Reunião com professor Fábio Perdígão para quarta-feira dia 03/11/2021.	29/10/2021	Talita

## 5. APROVAÇÕES

*Talita Araujo De Castro*

HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS

MARQUISE INFRAESTUTURA