

ATA DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Data	15/10/2021
Horário	15:30 às 16:10
Local	Reunião Via Meet
Objetivo	Reunião sobre o licenciamento da Usina de Dessalinização de Fortaleza

2. PARTICIPANTES

Nome	Organização	E-mail
Laiz Hérída	HL Soluções Ambientais	laizherida@hlsa.com.br
Talita Castro	HL Soluções Ambientais	talitacastro@hlsa.com.br
Filipe Rolim	HL Soluções Ambientais	filiperolim@hlsa.com.br
Samea Araujo	Marquise Infraestrutura	samea@marquise.com.br

3. PRINCIPAIS ASSUNTOS ABORDADOS


Abordar os status do acompanhamento dos processos da Águas de Fortaleza S/A nos órgãos ambientais.

4. COMPROMISSOS GERADOS

Nº	Descrição	Prazo	Responsável
1	Anexar ao Drive a Matriz de Stakeholders com o plano de abordagem para cada parte interessada.	18/10/2021	Filipe
2	Envio do Programa De Acompanhamento Arqueológico	20/10/2021	Talita

3	Envio compilado das alterações nos projetos: <ul style="list-style-type: none"> - Novo Layout; - Novo traçado das adutoras de água tratada; - Posicionamento da adutora e captação; - Validação dos memoriais já apresentados. 	03/12/2021	Sâmea
4	Especificar quais memoriais estão sendo utilizados para elaboração do EIA.	18/10/2021	Filipe
5	Anexar ao Drive os capítulos do EIA mencionados abaixo: <ul style="list-style-type: none"> - Identificação do empreendimento e do empreendedor; - Compensação Ambiental; - Área de Influência do empreendimento; 	18/10/2021	Filipe
6	Enviar levantamento de taxas da SEMACE para licenciamento	19/10/2021	Talita
7	Envio dos documentos e informações solicitados na lista de documentos.	20/10/2021	Sâmea

4. APROVAÇÕES


 HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS

 MARQUISE INFRAESTUTURA