

ATA DE REUNIÃO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Data	08/10/2021
Horário	09:00 as 10:00
Local	Reunião Via Meet
Objetivo	Reunião sobre o licenciamento da Usina de Dessalinização de Fortaleza

2. PARTICIPANTES

Nome	Organização	E-mail
Laiz Hérída	HL Soluções Ambientais	laizherida@hlsa.com.br
Talita Castro	HL Soluções Ambientais	talitacastro@hlsa.com.br
Filipe Rolim	HL Soluções Ambientais	filiperolim@hlsa.com.br
Samea Araujo	Marquise Infraestrutura	samea@marquise.com.br

3. PRINCIPAIS ASSUNTOS ABORDADOS

Abordar os status do acompanhamento dos processos da Águas de Fortaleza S/A nos órgãos ambientais.

4. COMPROMISSOS GERADOS

Nº	Descrição	Prazo	Responsável
1	Agendar Reunião com o Articulador Ivan – SEUMA referente ao licenciamento da Linha de Transmissão de Energia.	11/10/2021	Talita
2	Agendar Reunião com a Andressa da Enel referente a competência de Licenciamento da Linha de Transmissão.	11/10/2021	Talita
3	Solicitar a participação do professor Fábio Perdigão nas próximas reuniões de alinhamento semanais.	08/10/2021	Talita

4	Informar a data para envio do projeto atualizado com a localização do emissário submarino. A data servirá para atualização do cronograma de envio dos capítulos do EIA pela HL Soluções Ambientais.	12/10/2021	Sâmea
5	Anexar no Drive os ultimos arquivos enviados pelo Edinei para o e-mail da Laiz.	11/10/2021	Sâmea
6	Enviar os projetos de Rede Hidráulica e verificar com a CAGECE se eles possuem o estudo de Nível de Lençol Freático da área do empreendimento.	15/10/2021	Sâmea
7	Envio da localização dos cabos submarinos submersos.	12/10/2021	Sâmea
8	Envio dos documentos e informações solicitados na lista de documentos.	15/10/2021	Sâmea
9	Envio de cronograma atualizado com todas as fases do licenciamento da usina.	13/10/2021	Filipe

4. APROVAÇÕES


 HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS

 MARQUISE INFRAESTUTURA