

Cronograma de Acompanhamento das Atividades																
Eletronorte – Obtenção e Renovação de Outorgas de Uso de Água em Rondônia.																
Atividades	out/21				nov/21				dez/21				jan/22			
	S1	S2	S3	S4												
<b>Etapa 1– Levantamento de Dados</b>																
Solicitação de documentos/informações	■															
Analise de dados secundários		■	■	■												
Alinhamento com a equipe			■	■												
<b>Etapa 2– Campo (Setor Técnico)</b>																
Treinamento de Integração da Equipe					■											
Poço 1 (Renovação)																
Poço 2 (Renovação)						■	■									
Poço 3 (Renovação)																
Coleta de amostras de água para análise físico-química e microbiológica					■	■	■									
Emissão dos laudos das Análises físico-químicas e microbiológicas das amostras de água coletadas						■	■	■								
Elaboração dos Relatórios de caracterização							■	■	■							
<b>Etapa 3 – Regulatório Ambiental</b>																
Visita ao Órgão responsável								■	■	■						
Protocolo das outorgas e renovações								■	■	■						
Acompanhamento dos processos								■	■	■	■	■	■	■		
Data Limite do Contrato (180 dias)													■			