

RELATÓRIO DOS PROCESSOS
ÁGUAS DE FORTALEZA AS, CNPJ Nº
21.635.363/0001-73

O presente relatório é referente ao status de todos os processos da Águas de Fortaleza SA com assessoria da HL Soluções Ambientais.

USINA DE DESSALINIZAÇÃO					
MUDANÇA DE TITULARIDADE DE PROCESSO DE LP - SEMACE					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Declaração	OK	-	CAGECE	-	-
CNPJ	OK	-	Maquise	Samea	-
Contrato Social	OK	-	Maquise	Samea	-
Comprovante Endereço	OK	-	Maquise	Samea	-
Publicação	OK	-	HL Soluções Ambientais	Talita	-
Requerimento	OK	-	HL Soluções Ambientais	Talita	-
Protocolo processo	TRAMITANDO	Protocolado dia 30/09/2021	CAGECE	-	-

USINA DE DESSALINIZAÇÃO					
LICENCIAMENTO IPHAN					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Ofício Mudança Titularidade	OK	Assinatura	Marquise	Samea	-
Endosso Financeiro	OK	-	Maquise	Samea	-
TCE	OK	-	Maquise	Samea	-

USINA DE DESSALINIZAÇÃO

LINHA DE TRANSMISSÃO - LP

ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Requerimento	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Talita	-
Publicação	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Talita	-
Ficha de Caracterização	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Talita	-
Planta de Situação com áreas	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Verificar se cliente possui	-
Planta Georreferenciada	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Verificar se cliente possui	-

USINA DE DESSALINIZAÇÃO

MUDANÇA TITULARIDADE DOCUMENTOS

ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Anuênciia IBAMA	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Talita	30/09/2021
Anuênciia SEUMA	PENDENTE	Representante já possui cadastro no Portal SEUMA	HL	Talita	30/09/2021
Anuênciia SPU	PENDENTE	Aguardar envio do protocolo	HL	Talita	-

USINA DE DESSALINIZAÇÃO				
EIA/RIMA				
SCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	PRAZO
Identificação do Empreendimento e do Empreendedor	ELABORAÇÃO	-	HL	02/10/2021
Documentação Complementar e Estudo Básico	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	14/12/2021
Caracterização do empreendimento	ELABORAÇÃO	-	HL	15/11/2021
Caracterização da área do empreendimento	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	15/10/2021
Gerenciamento Ambiental	ELABORAÇÃO	-	HL	15/11/2021
Compensação Ambiental	ELABORAÇÃO	-	HL	02/10/2021
Área de Influência do empreendimento	ELABORAÇÃO	-	HL	02/10/2021
Planos e projetos co-localizados	ELABORAÇÃO	-	HL	01/11/2021
Diagnóstico Ambiental da Área de Influência	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	15/11/2021
Meio Físico	ELABORAÇÃO	-	IEPRO	15/11/2021
Ambiente terrestre	ELABORAÇÃO	-	HL	30/10/2021
Ambiente Marinho	ELABORAÇÃO	-	IEPRO	30/11/2021
Meio Socioeconômico	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	30/11/2021
Diagnóstico Arqueológico e Paleontológico	ELABORAÇÃO	-	HL	15/10/2021
Legislação Ambiental Pertinente	OK	-	HL	30/09/2021
Identificação e análise dos Impactos Ambientais	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	30/10/2021
Proposição das medidas mitigadoras	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	30/11/2021
Programas de Controle e Monitoramento dos Impactos Ambientais	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	06/12/2021

Estudo da Análise de risco	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	30/11/2021
Estudo do prognóstico da qualidade ambiental	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	12/12/2021
Conclusões e recomendações	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	12/12/2021
Anexos	ELABORAÇÃO	-	HL	12/12/2021
RIMA	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	20/12/2021
Referências Bibliográficas	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	12/12/2021
Glossário	ELABORAÇÃO	-	HL/IEPRO	20/12/2021